

TK Projektų grupė

2023 05 18



VILNAUS JĖZUITŲ  
GIMNAZIJA

5

# Idėjos ir projektai (2022m. lapkritis)



- Didžiojo kiemo ir įėjimo pertvarkymas – skaičiuojamosios kainos įvertinimas
- Sutarčių su VJG peržiūra
- Išmaniųjų lentų VJG plėtra
- Jėzuitų misija lietuvių jėzuitų keliais
- Elektroninė idėjų dėžutė
- Uniformų tobulinimo projektas
- VJG maitinimo pagerinimas
- Mokinių laisvalaikio erdvių įrengimas
- Projektai pagal poreikį



# Baigti projektai

2023m. gegužė


---

# Sutarčių su VJG peržiūra



- 
- Projektų ir iniciatyvų grupės pogrūpis sutarčių peržiūrai parengė siūlymus sutartims pakeisti
  - Pasiūlymai pristatyti ir aptarti su VJG administracija
  - VJG administracijos ir gimnazijos steigėjo sprendimai
  - Šiuo metu pasirašomos naujos sutartys: tarpiniai rezultatai

# Idėjų dėžutė



## IDĖJŲ DĖŽUTĖ

IDĖJŲ DĖŽUTĖ - vieta, kurioje galite dalintis savo idėjomis ir siūlymais, kaip gerinti gimnazijos gyvenimą, mokyklos aplinką, gerovės programas ar teikti bet kokias kitas iniciatyvas.

Dėmesio! Jei prisegsite prie formos bylą, jūsų prisijungimo vardas bus išsaugotas kartu su byla. Jei nenorite atskleisti savo vardo, neprisauginkite bylos prie formos.

dezute.vjg@gmail.com [Switch account](#)


The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Your email is not part of your response.

\* Required

Pasirink temą arba nurodyk kam skirta tavo žinutė \*

- ŠVETES
- EDUKACIJA
- GIMNAZIJOS APLINKA
- MOKSLEIVIŲ GEROVĖ
- KITA
- MOKINIŲ PARLAMENTUI
- TEVŲ KOMITETUI

- Su gimnazija aptarta ir sutarta
- 'Dėžutė' paruošta, integruota į VJG tinklapį





# Tęstiniai projektai

# VJG Kiemas



## Kiemo pertvarkymo paruošiamieji darbai

- Atlikta lietaus nuotekų vamzdyno vaizdo diagnostika bei kelių užsikimšusių vamzdžių praplovimas, pakeista viena jungtis. Įvertinta esama vamzdyno būklė.
- Atkasti šurfai prie pamatų. Rezultatas - įvertinta pamatų būklė, rengiami sprendiniai pamatų hidroizoliavimui. Atliekami papildomi, anksčiau nenumatyti archeologiniai tyrimai buvusio statinio vietoje prie pagrindinių vartų į kiemą
- Gauti UAB Senamiesčio projektai atlikti pamatų konstrukcijų būklės tyrimai – įvertinimai ir rekomendacijos

## Toliau:

- Anksčiau parengta sąmata tikslinama pagal gautų tyrimų išvadas ir rekomendacijas (iki 2023m. gegužės pab.)
- Formuojama užduotis rangovams dėl pamatų hidroizoliavimo ir skelbiamas viešasis pirkimas pamatų hidroizoliavimui atlikti
- Formuojama užduotis rangovams kiemo rekonstravimo darbams atlikti

# Katakombų erdvės



## Planavimas

- Erdvės išsimatuotos ir apžiūrėtos
- Atnaujinimas suplanuotas

## Atnaujinimas:

- Keičiame nusidėvėjusias dalis kietas/minkštas dalis naujomis (atnaujiname)
- Keičiame korpusines baldų dalis naujomis
- Keičiami stalviršius
- Pertvarkomas apšvietimas

## Igyvendinimas

Įsipareigojimas fiziškai atnaujinti katakombų erdves iki 2023 09 01



# Maitinimo gerinimas



- 2023 vasario mėn. susitikta su maitinimo atstove, įvertintas maitinimo pokytis nuo 2022 lapkričio mėn.
- Mokytojų apklausa apie maitinimą atlikta
- Atskirai aptarti higienos reikalavimai, jų vykdymas
- Aktualus šildymo-vėdinimo pagerinimo valgykloje poreikis – pelėsių prevencijai, darbų ir naudojimosi saugai užtikrinti
- Su maitintojo atstove papildomai aptartas klausimas dėl pradinukų pavakarių meniu neatitikimai su faktiškai siūlomu maistu
- Nuolatinis kontaktas su maitintoju – operatyvus pastabų ir pageidavimų perdavimas

---

# Uniformos



- Aktyvus bendradarbiavimas su VJG bendruomene ir uniformų gamintoju
  - Naujo modelio pristatymas, bandymai
  - Esamų uniformų modelių tolesnis tobulinimas
  - Patogesnis užsakymo būdas
  - Didesnė tikimybė, kad mokslo metų pradžioje uniformos nekels papildomo streso
-



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

Jaunųjų Erasmus programos  
moksleivių vizitas VJG, finansinė  
Thermofisher parama ir susitikimas  
su prof. V.Šikšniu

(renginys numatytas 2023m. rudenį)



Svetlanai,  
Eglei,  
Ritai,  
Sauliui,  
Linai,  
Laurynei,  
Adonei  
Giedriui A

**Ačiū!**

---